



**MUNICÍPIO DE NOVO CABRAIS**  
Estado do Rio Grande do Sul

**PARECER TÉCNICO**

**Nº 006/23**

Pelo presente emito parecer técnico de aceitação dos serviços dos itens: 3-Infraestrutura (R\$2.291,08); 4-Supraestrutura (R\$34.697,37) e 5-Paredes e Painéis(R\$30.000,00) na ampliação e melhorias da quadra poliesportiva coberta na localidade da Linha Pfeifer, conforme Tomada de Preços 005/2022, Convênio SEL nº187/2022, Contrato nº 034/2022, com a empresa **TREVISAN Construtora e Incorporadora Ltda.** CNPJ 40.695.670/0001-94, referente à **segunda parcela, totalizando R\$ 66.988,45**, os quais foram executados dentro dos padrões exigidos.

Pelo presente emito parecer técnico de aceitação dos serviços dos itens: 3-Infraestrutura (R\$2.291,08); 4-Supraestrutura (R\$34.697,37) e 5-Paredes e Painéis(R\$30.000,00) na ampliação e melhorias da quadra poliesportiva coberta na localidade da Linha Pfeifer, conforme Tomada de Preços 005/2022, Convênio SEL nº187/2022, Contrato nº 034/2022, com a empresa **TREVISAN Construtora e Incorporadora Ltda.** CNPJ 40.695.670/0001-94, referente à **segunda parcela, totalizando R\$ 66.988,45**, os quais foram executados dentro dos padrões exigidos.

Novo Cabrais, 01 de Fevereiro de 2023.

-----  
Cláudio Luiz Cantarelli  
Eng.º Civil – Crea 49700