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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto
1 fev-19

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19

 -   (%) 30,98% 23,34% 45,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  -   Repasse (R$) 69.038,99 52.026,27 101.791,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   CP Fin. (R$) 1.531,01 1.153,73 2.257,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   Invest. (R$) 70.570,00 53.180,00 104.049,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   (%) 30,98% 54,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

222.857,14 Repasse (R$) 69.038,99 121.065,26 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14
4.942,08 CP Fin. (R$) 1.531,01 2.684,74 4.942,08 4.942,08 4.942,08 4.942,08 4.942,08 4.942,08

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227.799,22 Acum. Inv. (R$) 70.570,00 123.750,00 227.799,22 227.799,22 227.799,22 227.799,22 227.799,22 227.799,22

Acumulado (%) 30,98% 54,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 70.570,00 123.750,00 239.938,00 282.280,00 227.799,22 227.799,22 227.799,22 227.799,22

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:
Cargo:

Meta 1.

1 Meta 2.

1

Pavimentação Av. Rodolfo Buss - 
Trecho III
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17 de maio de 2019

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)

P
ar

ce
la

Descrição da Meta / Sub-Meta

0,00

227.799,22

1

1 Meta 3.

1 Meta 4.

0

Local: NOVO CABRAIS / RS Representante Tomador / Agente Promotor
Data:

1 Meta 9.

0,00

5.

Meta 6.

Meta

1 Meta 7.

1

Meta 8.

1 Meta 10.

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV
1.053.003-62/2018 866590/2018

MUNICÍPIO / UF
Novo Cabrais/RS

Pavimentação Parcial de Via Pública no Centro de Novo Cabrais

Municipio de Novo Cabrais - RS

OBJETO

GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA
Planejamento UrbanoMCIDADES

RECURSO
OGU não-PAC

Novo Cabrais/RS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
222.857,14 4.942,08 227.799,22

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho III

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação de Vias Urbanas

VALORES CONTRATADOS (R$)Sede - AVENIDA RODOLFO BUSS

Planejamento Urbano

141.211 v009  micro


