
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade Município/UF

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Pavimentação Avenida Rudolfo Buss

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

F AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

F 1 2.325,00               0,92% -                        -                        -                        -                        -                        -                        

F 1.1 2.325,00               0,92% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

F 2 166.029,27          65,75% -                        -                        -                        -                        -                        -                        

F 2.1 166.029,27           65,75% 30,00                    30,00                    30,00                    60,00                    40,00                    100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

F 3 75.016,13             29,71% -                        -                        -                        -                        -                        -                        

F 3.1 75.016,13             29,71% 30,00                    30,00                    30,00                    60,00                    40,00                    100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

F 4 9.133,11               3,62% -                        -                        -                        -                        -                        -                        

F 4.1 9.133,11               3,62% -                        100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

F Total (%): 29,56                    29,56                    32,26                    61,82                    38,18                    100,00                  -                        100,00                  -                        100,00                  -                        100,00                  

F Total (R$): 252.503,51           100,00% 74.638,62            74.638,62            81.446,73            156.085,35          96.418,16            252.503,51          -                        252.503,51          -                        252.503,51          -                        252.503,51          

F

F Novo Cabrais - RS, 04 de outubro de 2017

F Local/Data Guilherme Henrique Görck Guilherme Henrique Görck

F CREA/CAU: CREA-RS 201.654 CREA/CAU: CREA-RS 201.654

SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO

DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

Novo Cabrais - RSNovo Cabrais

Pavimentação da Avenida Rodolfo Buss. Trecho II

0 Novo Cabrais - RSMCID / Planejamento Urbano

Prefeito

André de Lacerda

PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO

SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
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